

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Via Igino Garbini,78/A – 01100 Viterbo Tel. 0761/2931 Fax.761/227303 C.F. 80000910564

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 22 DEL 25 GEN 2019

Oggetto: Lavori per la realizzazione di n° 22 posti auto in Viterbo via D. Corvi
angolo via G. Rosi - Impr. EUROSTRAD E s.r.l.
Approvazione certificato di regolare esecuzione e QTE n.4° a collaudo.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 96 del 4 aprile 2017 veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e del relativo Q.T.E. n° 1/bis del costo totale di € 128.954,00 ;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 231 del 10-08-2017 venivano approvate la modalità di scelta del contraente, la lettera d'invito e l'elenco delle imprese da invitare alla gara;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 366 del 21-12-2017 i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa EUROSTRAD E s.r.l. a seguito del ribasso offerto del 36,11%, ritenuto congruo dalla Commissione "ad hoc" appositamente nominata;
- che con contratto stipulato in data 30.01.2018 nr. rep. 7656/01 registrato a Viterbo in data 08.02.2018 al nr. 474, l'Impresa Eurostrade srl, ha assunto l'esecuzione dei lavori;
- che in data 27.02.2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;
- che con Determinazione della Dirigenza dell'Azienda n° 39 del 07.03.2018 si è provveduto all'approvazione del relativo Q.T.E. n° 2 dopo la gara che presenta il C.T.M. + IVA pari a € 128.954,00;
- oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 28.05.2018 una perizia di variante e suppletiva ed approvata con determinazione del Direttore Generale n. 161 in data 12.06.2018 per l'importo complessivo di € 69.891,35 e relativo Q.T.E. n.3

VISTO il Conto Finale dei lavori in argomento redatto in data 23.10.2018 dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Merziola e regolarmente sottoscritto per accettazione, senza eccezione alcuna, dall'impresa EUROSTRADE srl ;

VISTA la relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 07.11.2018;

VISTO il Q.T.E. n. 4 finale a collaudo che di seguito si riporta ;

QUADRO ECONOMICO	QTE N.3 – di Perizia	QTE N.4 Finale a Collaudo
COSTO REALIZZAZIONE TECNICA	69.891,35	69.891,35
SPESE TECNICHE	14.222,86	14.222,86
IMPREVISTI	1.313,46	-----
RIBASSO D'ASTA	33.096,19	-----
COSTO TOTALE INTERVENTO	118.523,86	84.114,21
IVA	10.430,14	6.989,13
COSTO TOTALE + IVA	128.954,00	91.103,34
ECONOMIA		37.850,66

CONSIDERATO che non è possibile sottoporre tale CRE all'esame preventivo del Comitato Tecnico art.9 della L.R. n.30/2002 in quanto attualmente non costituito e non operante;

RITENUTA l'opportunità di procedere al riguardo;

ATTESO che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. d) della legge regionale 3 settembre 2002 n.30 e dell'art. 12 comma 4, lett. f) dello Statuto dell'Ente;

per tutto quanto sopra esposto,


D E T E R M I N A

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Merziola e regolarmente sottoscritto dall'impresa in data 07.11.2018;
- 2) di approvare il relativo QTE n.4 a collaudo nelle risultanze trascritte in premessa che presenta il CTR pari ad € 91.103,34 e quindi con una economia di € 37.850,66 rispetto alla somma regolarmente autorizzata di € 128.954,00;
- 3) di liquidare la rata di saldo a favore dell'Impresa EUROSTRADE srl, quale risultante dal Conto Finale e confermata dal Certificato di Regolare Esecuzione in netti € 349,41 , previa presentazione di garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 235 comma 2 del DPR 207/2010;

4) di svincolare, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del DLgs 50/2016 e smi e dell'art. 235 del sopracitato DPR comma 1, la cauzione prestata a garanzia del contratto d'appalto sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile;

5) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al QTE n.4, alla competente Direzione Regionale per la Politica Abitativa e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Fabrizio Urbani

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Urbani', written in a cursive style.