



# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Via Igino Garbini, 78/A - 01100 Viterbo Tel. 0761/2931 Fax. 761/227303 C.F. 80000910564

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 351 DEL 1.7.DIC.2020

Oggetto: **Manutenzione straordinaria immobili di e.r.p.s. nel Comune di Monte Romano, Viale Lazio 2A, 2B.**  
Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, "Decreto Sblocca Cantieri".  
**CUP I44B20000090005**  
**CIG 841088952C**  
**Approvazione perizia n.1.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante "*l'Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*";

**Visto** lo Statuto dell'ATER della Provincia di Viterbo approvato con delibera del C.d.A. n.11 del 15/03/2004, poi modificato ed aggiornato con deliberazioni del Commissario Straordinario n.5 del 22/03/2011, n.16 del 01/08/2014 e n.17 del 08/08/2014;

**Visto** il Regolamento di organizzazione aziendale, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture approvato con deliberazione del C.d.A. n.21 del 07/05/2004 e aggiornato con deliberazioni del Commissario Straordinario n.10 del 23/06/2011 e n.13 del 21/07/2011, con deliberazioni del C.d.A. n.7 del 22/05/2012 e n.24 del 28/01/2013, con deliberazione del Commissario Straordinario n.6 del 28/11/2013, n.1 del 10/01/2014 3 n.2 del 07/02/2014;

**Vista** la delibera del Commissario Straordinario n.11 del 19/05/2016, con la quale veniva modificato e revisionato l'assetto organizzativo aziendale;

**Vista** la delibera del Commissario Straordinario n.18 del 09/10/2019 con cui è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Direttore Generale dell'ATER della Provincia di Viterbo;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del decreto legge 18/04/2019 n.32 "Decreto Sblocca Cantieri" ed in particolare l'art. 36 co. 2 lett. b) secondo cui per affidamenti di importo pari o superiori a €40.000,00 e inferiori a €150.000 le Stazioni Appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, possono procedere all'affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;

**Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, "DL Semplificazione", recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", pubblicato sulla GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrato in vigore il 15/09/20;

**Visto** il D.P.R. n.207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, per quanto ancora in vigore;

**Viste** le Linee Guida attuative ANAC che disciplinano la progettazione e l'esecuzione dei lavori;

**Visto** il “Regolamento interno dell'ATER di Viterbo per l'affidamento di lavori fino all'importo di € 1.000.000,00” aggiornato e approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 23/05/2017 e aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 29/03/2019 di recepimento delle modifiche intervenute con la Legge 145 del 30/12/2018;

**Vista** la comunicazione dei lavori da eseguire n.403 RDG del 05/05/20 con la quale veniva autorizzato l'avvio della procedura per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da programmare nell'edificio di e.r.p.s. nel Comune di Monteromano Viale Lazio 2A, 2B, necessari a conservare l'agibilità e la funzionalità dell'immobile ed a preservare la valorizzazione del patrimonio aziendale;

**Vista** la Determinazione n.129 del 07/05/20 il Direttore Generale nominava quale Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di manutenzione straordinaria da programmare negli immobili di e.r.p.s. siti in Canino Via G. Savastano 12/14/16/18, 3A/3B, Latera Via I Maggio 8A/8B/8C/8D, 8E/8F/8G/8H, 8I/8L/8M/8N, Monteromano Viale Lazio 2A, 2B, Onano Via G. Sarti 2D/2E/2F, Ronciglione Via A. Moro 1/3/5, 7/9/11, 8/10, Loc. San Paolo pal.A, pal.B, l'Ing. Angela Birindelli, già Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di Questa Azienda;

**Vista** la Determinazione del Direttore Generale n.209 del 04/08/20 con la quale veniva conferito al Geom. Marco Carelli, collaboratore del Servizio Tecnico dell'Azienda con contratto di tipo interinale, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva dell'intervento di manutenzione straordinaria negli immobili di e.r.p.s. siti nel Comune di Monteromano, Viale Lazio 2A, 2B, e veniva costituito l'Ufficio Direzione Lavori così composto:

- l'Ing. Andrea Grazini, collaboratore del Servizio Tecnico dell'Azienda con contratto di tipo interinale, quale Direttore dei Lavori;
- il Geom. Cristiana Fede, dipendente dell'Azienda assegnata all'Ufficio Patrimonio, quale assistente alla Direzione dei Lavori;
- il Geom. Marco Carelli, collaboratore del Servizio Tecnico dell'Azienda con contratto di tipo interinale, quale ispettore di cantiere;

**Vista** la Determinazione del Direttore Generale n.214 del 06/08/20 con la quale veniva approvato il progetto definitivo ed il relativo QTE n.1 dell'intervento di manutenzione straordinaria degli immobili di e.r.p.s. siti nel Comune di Monteromano, Viale Lazio 2A, 2B, per un importo dei lavori pari a € 131.591,63 ed un costo totale dell'intervento pari a € 189.964,62, imputando le somme sul relativo Q.T.E.n.1;

**Considerata** l'urgenza, al fine di preservare la tutela, sicurezza ed incolumità degli utenti nonché la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda, di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria da programmare nell'edificio di e.r.p.s. in Monteromano Viale Lazio 2A, 2B, attraverso urgenti interventi mirati la cui esecuzione sia in grado di assicurare le condizioni ottimali di manutenzione, prevenendo l'aggravio dello stato di conservazione dell'immobile in un'ottica di economicità e risparmio, al fine di rispondere in maniera adeguata alle esigenze di utilizzo degli utenti ma anche all'indispensabile conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare stesso;

**Vista** la nota prot.800 RDG del 25/08/20, con la quale il RUP proponeva di avviare la procedura ricorrendo all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, di

conversione, con modificazioni, del decreto legge 18/04/2019 n. 32 "Decreto Sblocca Cantieri" e ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera b) del Regolamento Aziendale, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi e secondo l'art. 12 comma 1 del Regolamento di cui sopra;

**Considerato** che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, in data 28/08/20, a mezzo PEC, sono state invitate dal RUP a presentare offerta n. 3 imprese individuate nell'elenco degli operatori economici in atti presso l'Azienda tutte in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione di tali lavori:

1. EDILGARDEN di BONACCI EMILIO, via Vecchia di Velletri, 6 - 00047 MARINO (RM),  
CF/P.Iva BNCMLE54E23E958S;
2. B.IE SNC di BRAVI FRANCESCO ED UBALDO, Via Raffaelli 8 62011 - CINGOLI (MC),  
P.IVA 00915650436;
3. R.M.G RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS Via Capena, 39 - 00189 ROMA,  
P.IVA 115425541008.

**Atteso che** con nota 835 RDG del 08/09/20 il RUP trasmetteva a Questa Direzione Generale il verbale circa gli esiti della negoziazione effettuata, selezionando per l'affidamento l'Impresa R.M.G RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS Via Capena, 39 - 00189 ROMA, P.IVA 115425541008, ritenendo congrua l'offerta presentata dalla stessa Impresa che ha offerto un ribasso del 5% per un importo complessivo di € 125.354,31 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA;

**Considerato** che con Determinazione a contrarre del Direttore Generale n.240 del 09/09/2020 venivano affidati i lavori in oggetto all'Impresa R.M.G RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS Via Capena, 39 - 00189 ROMA, P.IVA 115425541008, ritenendo congrua l'offerta presentata dalla stessa Impresa che ha offerto un ribasso del 5% per un importo complessivo di € 125.354,31 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA;

**Preso atto** del conseguente Q.T.E. n.2 a seguito di affidamento, con le risultanze di seguito riportate:

	<b>Q.T.E. n. 1</b>	<b>Q.T.E. n. 2</b> a seguito di affidamento
Costo realizzazione tecnica (C.R.M.)	<b>131.591,63</b>	<b>125.354,31</b>
Spese tecniche e generali	19.738,74	19.738,74
Imprevisti	13.159,16	13.159,16
Lavori in economia	10.000,00	10.000,00
Ribasso d'asta		6.237,32
Costo totale intervento (C.T.M.)	<b>174.489,54</b>	<b>174.489,54</b>
IVA Totale	<u>15.475,08</u>	<u>15.475,08</u>
<b>COSTO TOTALE + IVA</b>	<b>189.964,62</b>	<b>189.964,62</b>

**Visto** il contratto d'appalto n. 25/2020 prot. 7334/2020 del 29/10/2020 stipulato con l'Impresa;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in urgenza sottoscritto in data 22/09/2020, ai sensi dell'art.5 DM 07/03/18 n.49 e dell'art.32 DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il quale venivano consegnati i lavori alla suindicata Impresa per darli compiuti nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del medesimo verbale;

**Vista** la proposta di perizia di variante in corso d'opera al contratto d'appalto n. 25/2020 prot. 7334/2020 del 29/10/2020, proposta ai sensi dell'art.106 co.2 lett.b) DLgs 50/2016 e s.m.i., trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Grazini con nota prot. 1134 RDG del 16/12/20, ed in

particolare la relazione tecnica del Direttore dei Lavori e quella conclusiva del RUP prot.1136 RDG del 16/12/20 che di seguito si trascrivono:

#### **"RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

**Manutenzione straordinaria edificio di e.r.p.s. nel Comune di Monteromano, Viale Lazio 2A, 2B – PERIZIA DI VARIANTE N.1**

#### **PREMESSA**

L'intervento in oggetto, da effettuare negli immobili di e.r.p.s. siti nel Comune di Monteromano, Via Lazio 2 a/b, riguarda i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura del complesso E.R.P.S. di Via lazio 2 a/b, costituito da 8 unità immobiliari ad uso abitativo e, con particolare riguardo alle problematiche inerenti il rifacimento del conglomerato bituminoso, dei marciapiedi delle facciate e dei muri in tufo presenti.

In particolare:

1. Revisione murature per eliminazione umidità di risalita
2. Rifacimento dei marciapiedi dissestati;
3. rinzaffo della muratura faccia vista in tufo di contenimento/recinzione;
4. rifacimento conglomerati bituminosi per la pavimentazione stradale;
5. Tinteggiature e riprese di frontolini;

A valle di tali interventi e durante la realizzazione degli stessi si sono riscontrate ulteriori criticità che hanno portato alla stesura della seguente variante

#### **DESCRIZIONE DELLE OPERE IN VARIANTE**

Nel corso della realizzazione degli interventi in progetto e' emersa la necessità di effettuare lavorazioni diverse, sia per tipologia che per quantità, finalizzate al miglioramento funzionale dell'opera.

Tali modifiche consistono nel:

- Rifacimento e smaltimento della vecchia scarpetta tra tegole e muro con applicazione di guaina cementizia
- Ripristino canne fumarie con guaina cementizia rasatura e tinteggiatura di canna fumaria CM 50x40 x H130
- Rifacimento e muratura di N° 13 griglie in ferro con rete anti topo verniciate a fuoco per areazione cantina CM 30x40 .
- Sostituzione di discendenti rovinati DA 100 mm totale ML 42 noleggio ragno con gib ed operatore noleggio cinture con anti caduta con linea vita per tutta la durata dei lavori.

Di conseguenza è stato redatto il Q.T.E. n. 3 che presenta i seguenti importi:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>QTE N.2</b>	<b>QTE N.3</b>
COSTO REALIZZAZIONE TECNICA	118.509,04	136.554,92
ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	6.845,27	6.845,27
TOTALE LAVORI	125.354,31	143.400,19
<b>SPESE TECNICHE e GENERALI</b>	19.738,74	19.738,74
IMPREVISTI	13.159,16	0,00
LAVORI IN ECONOMIA	10.000,00	10.000,00
RIBASSO D'ASTA	6.237,32	1.350,61
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>174.489,54</b>	<b>174.489,54</b>
IVA TOTALE	15.475,08	15.475,08
<b>COSTO TOTALE + IVA</b>	<b>189.964,62</b>	<b>189.964,62</b>

Tali modifiche, che nel loro complesso non superano il 15% dell'importo contrattuale, non alterano la natura generale del contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Viterbo li 16/12/20. Il Direttore dei Lavori: f.to Ing. Andrea Grazini

#### **RELAZIONE CONCLUSIVA**

**Manutenzione straordinaria edificio di e.r.p.s. nel Comune di Monteromano, Viale Lazio 2A, 2B**

#### **PERIZIA DI VARIANTE N.1**

Visti:

- il Regolamento interno dell'Ater di Viterbo per l'affidamento di lavori fino all'importo di € 1.000.000,00 aggiornato ed approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.20 del 23/05/2017 e aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario n.8 del 29/03/19 di recepimento delle modifiche intervenute con la Legge n.145 del 30/12/18;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 "Decreto Sblocca Cantieri" con particolare riguardo all'art.36 co.2 lett.b) secondo cui per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, e all'art.106 co.2 secondo cui i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, purché tale modifica non alteri la natura generale del contratto stesso;
- la nota prot. n.403 RDG del 05/05/20 con la quale la scrivente Responsabile del Servizio Patrimonio comunicava la necessità di programmare negli immobili di e.r.p.s. siti in Monteromano Viale Lazio 2A, 2B, interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria volti alla conservazione del patrimonio edilizio di proprietà dell'Azienda ed al miglioramento delle condizioni di fruibilità e sicurezza, nel rispetto dell'art.49 co.1 L.R. 27/2006, proponendo pertanto di provvedere alla nomina di un Responsabile Unico del Procedimento e di un Progettista per la redazione del progetto definitivo/esecutivo;
- la Determinazione del Direttore Generale n.129 del 07/05/20 che affidava alla scrivente Ing. Angela Birindelli, già responsabile dell'Ufficio Patrimonio di Questa Azienda, la Responsabilità Unica del Procedimento relativo agli interventi di manutenzione straordinaria da programmare negli immobili di e.r.p.s. siti in Canino Via G. Savastano 12/14/16/18,

- 3A/3B, Latera Via I Maggio 8A/8B/8C/8D, 8E/8F/8G/8H, 8I/8L/8M/8N, Monteromano Viale Lazio 2A, 2B, Onano Via G. Sarti 2D/2E/2F, Ronciglione Via A. Moro 1/3/5, 7/9/11, 8/10, Loc. San Paolo pal.A, pal.B.;
- la Determinazione del Direttore Generale n.209 del 04/08/20 con la quale veniva conferito al Geom. Marco Carelli, collaboratore del Servizio Tecnico dell'Azienda con contratto di tipo interinale, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva dell'intervento di manutenzione straordinaria negli immobili di e.r.p.s. siti nel Comune di Monteromano, Viale Lazio 2A, 2B e veniva costituito l'Ufficio Direzione Lavori così composto:
    - o l'Ing. Andrea Grazini, collaboratore del Servizio Tecnico dell'Azienda con contratto di tipo interinale, quale Direttore dei Lavori;
    - o il Geom. Cristiana Fede, dipendente dell'Azienda assegnata all'Ufficio Patrimonio, quale assistente alla Direzione dei Lavori;
    - o il Geom. Marco Carelli, collaboratore del Servizio Tecnico dell'Azienda con contratto di tipo interinale, quale ispettore di cantiere;
  - la Determinazione del Direttore Generale n.214 del 06/08/20 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo ed il relativo QTE n.1 dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile di e.r.p.s. sito nel Comune di Monteromano Viale Lazio 2A, 2B, disponendo di imputare le somme relative al costo totale dell'intervento, pari a € 189.964,62, sul relativo Q.T.E.n.1;
  - la proposta prot.800 RDG del 25/08/20 di avvio della procedura di affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18/04/2019 n. 32 "Decreto Sblocca Cantieri" e ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera b) del Regolamento Aziendale, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi e secondo l'art. 12 comma 1 del Regolamento di cui sopra;
  - la Determinazione a contrarre del Direttore Generale n.240 del 09/09/2020 con la quale venivano affidati i lavori all'Impresa R.M.G RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS Via Capena, 39 - 00189 ROMA, P.IVA 115425541008, ritenendo congrua l'offerta presentata dalla stessa Impresa che ha offerto un ribasso del 5% per un importo complessivo di € 125.354,31 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA;
  - il contratto d'appalto n. 25/2020 prot. 7334/2020 del 29/10/2020 stipulato con l'Impresa;
  - il verbale di consegna dei lavori in urgenza sottoscritto in data in data 15/07/2020;
  - la perizia di variante al contratto, proposta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Grazini, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.c) DLgs 50/2016 e s.m.i.;

La sottoscritta Ing Angela Birindelli, già Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di Questa Azienda, in qualità di RUP per l'attività in oggetto, nominata con Determinazione del Direttore Generale n.129 del 07/05/20, dopo un'analisi della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Grazini circa la proposta di perizia di variante in corso d'opera al contratto n. 25/2020 acquisita al prot. n.1134 RDG del 16/12/2020, ritiene che la stessa perizia sia conforme all'art.106 co.2 lett.a) DLgs 50/2016 e s.m.i. pertanto ne condivide la proposta secondo quanto di seguito riportato.

#### RELAZIONE CONCLUSIVA

#### Manutenzione straordinaria edificio di e.r.p.s. nel Comune di Ronciglione, Via A. Moro n.8/10

##### PERIZIA DI VARIANTE N.1

Preso atto della proposta di perizia di variante in corso d'opera al contratto d'appalto n. 25/2020 prot. 7334/2020 del 29/10/2020 stipulato con l'Impresa, redatta ai sensi dell'art.106 co.2 lett.a) DLgs 50/2016 e s.m.i. dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Grazini ed in particolare la relazione tecnica del Direttore dei Lavori, si può confermare che ricorre l'ipotesi della variante al contratto di cui all'**art. 106 comma 2, lett. a)** del Codice degli Appalti, secondo cui **i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto, purché tale modifica non alteri la natura generale del contratto stesso.**

Le motivazioni espone dal Direttore dei Lavori hanno determinato un aumento dei costi di realizzazione, inferiore al 15% del valore iniziale del contratto, che può essere interamente reperito nella voce "Imprevisti" presente nel quadro economico ed in parte dal ribasso d'asta, **per un costo complessivo dell'intervento che rimane immutato.**

I nuovi prezzi saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto dal contratto principale come risulta dal verbale di concordamento nuovi prezzi e dall'atto di sottomissione che verrà sottoscritto come atto aggiuntivo, riguardante le medesime parti e lo stesso affidamento.

Di conseguenza è stato redatto il Q.T.E. n. 3 che presenta i seguenti importi:

QUADRO ECONOMICO	QTE N.2	QTE N.3
COSTO REALIZZAZIONE TECNICA	118.509,04	136.554,92
ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	6.845,27	6.845,27
TOTALE LAVORI	125.354,31	143.400,19
SPESE TECNICHE e GENERALI	19.738,74	19.738,74
IMPREVISTI	13.159,16	0,00
LAVORI IN ECONOMIA	10.000,00	10.000,00
RIBASSO D'ASTA	6.237,32	1.350,61
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>	<b>174.489,54</b>	<b>174.489,54</b>
IVA TOTALE	15.475,08	15.475,08
<b>COSTO TOTALE + IVA</b>	<b>189.964,62</b>	<b>189.964,62</b>

**Considerato** che con la suindicata proposta di perizia di variante in corso d'opera n.1, redatta ai sensi dell'art.106 co.2 lett.a) DLgs 50/2016 e s.m.i. secondo cui i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto purché tale modifica non alteri la natura generale del contratto stesso, il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Grazini evidenzia un importo per maggiori lavori netti di € 20.708,20 compresi gli oneri della sicurezza, oltre I.V.A. ;

**Ritenuto** di dover provvedere al riguardo;

**Atteso che** spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art.11, co. 3 lett. d) della L.R. 3 settembre 2002 n.30 e dell'art.12, co. 4, lett. f) dello Statuto dell'Azienda;

#### DETERMINA

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della proposta di variante avanzata dal Direttore dei Lavori e dal Rup e di approvare la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera n° 1 descritta in narrativa e relativa ai lavori in oggetto, per l'importo netto delle opere di € **18.045,88** compresi gli oneri della sicurezza, oltre I.V.A., cui far fronte mediante assorbimento della voce "imprevisti" e parziale assorbimento della voce "ribasso d'asta" presenti nel Q.T.E. n° 2, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto ai sensi dell'art.106 co.2 lett.a) DLgs 50/2016 e s.m.i., senza aumento del costo complessivo dell'intervento;
3. di approvare il relativo Q.T.E. n.3 nelle risultanze sopra integralmente trascritte e che presenta un **Costo Totale di € 189.964,62, che rimane invariato e pari all'importo già autorizzato,**
4. di imputare le somme relative al costo totale dell'intervento, come sopra riportato, sul relativo Q.T.E.n.3;
5. di dare adeguata pubblicità dell'avvenuto affidamento all'Albo pretorio dell'Azienda, sul sito internet [www.atervt.it](http://www.atervt.it) e al Comune di Monteromanop dove si eseguiranno i lavori.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Avv. Fabrizio Urbani**

