= AZIENDA TERRITORIALE PER LEDILIZIA RESIDENZIALE
' DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Area Tecnica

01100 - Viterbo - Via Igino Garbini,78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 - C.F.
80000910564 - P.Iva 000061420568

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: DD.G.R. Lazio n. 183/08 e n.156 del 14/04/2015 — Fondi Legge n.560/93.
Comune di Viterbo, Via F. Boccacci / Via D. Bastianini — Loc. Carmine.
Recupero e riuso volumetrico di un fabbricato demolito
Progetto per realizzazione di edificio polifunzionale
Approvazione Q.T.E. n.1/ter

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.10 del 27/01/2004,
veniva approvato un accordo di programma con il Comune di Viterbo, il progetto
preliminare e le modalita di finanziamento dell'intervento;

- che il 6/12/2004 veniva stipulato I’Accordo di programma summenzionato;

- che in data 1/06/2006 veniva rilasciato dal Comune di Viterbo il Permesso di
costruire n.P129/06 per l'intervento di ristrutturazione in oggetto;

- che in data 6/07/2006 veniva presentata una D.l.A. di variante al progetto,
concernente la demolizione e ricostruzione dell'immobile;

- che con determina del Dirigente dellArea Tecnica dellATER di Viterbo in data
6/7/06 n.62, & stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio per le
opere di demolizione del fabbricato in oggetto, per un importo a base d'asta di €
34.477.26 (IVA esclusa), oltre ad € 1.034,32 (IVA esclusa) per oneri relativi alla
sicurezza,

- che con determinazione del Direttore Generale n.70 del 29/08/2006 veniva
ratificata I'aggiudicazione dei lavori di demolizione di cui sopra, avvenuto a seguito
di gara informale, alla Soc. Coop. C.AR.E.C.A. di Viterbo, Via Fontecedro snc, con
ribasso del 18,58%, per un importo presunto di € 29.105,66 (IVA esclusa)
comprensivo degli oneri per la sicurezza.

- che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26 del 17/11/2006,
veniva approvato il QTEN.1 per integrazione di finanziamento di € 260.000,00 con
fondi relativi ai proventi della L. 560/93 per I'anno 2005, al fine di poter ricostruire il
fabbricato; ratificato dalla Regione Lazio con D.G.R.L. n°® 183/2008 elevando cosi
I'importo complessivo di finanziamento ad € 660.000,00;

- che a seguito del nuovo manifestato interesse del Comune di Viterbo per I'utilizzo del

fabbricato, & stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra i due Enti in virtu del

quale questa Azienda provvedera ai necessari lavori e il Comune di Viterbo, previa



corresponsione di affitto annuale, si impegna a prenderlo in concessione per utilizzarlo
come Centro Sociale Polivalente e/o per altri fini istituzionali:

- che é stato necessario procedere all'aggiornamento de| progetto, essendo |Ia
progettazione esecutiva dell'intervento risalente al 2006;

- che il Commissario Straordinario con Deliberazione n. 1 del 19-01-201 S ha programmato
l'utilizzo dei fondi derivanti dalla ex Legge n°560/93 Per nuovi interventi costruttivi e/o

14/04/2015 ha autorizzato I'utilizzo del totale importo di € 2.366.500,00 dei quali €.
200.000,00 destinati allintegrazione del finanziamento dell'intervento in  oggetto
elevandone quindi il totale importo ad € 860.000,00;

CONSIDERATO

necessario elaborare un nuovo aggiornamento del progetto esecutivo e relativo computo

VISTA Ila nota del Responsabile del Servizio Costruzioni del 04-05-2016 prot. n. 126RDG
€ successiva integrazione del 16.09.2020 prot. 874 RDG;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Fabrizio Purchiaroni per la parte strutturale,
Ing. Aurelio Borghesi per la parte impiantistica e geom. Andrea Meriziola per la parte
architettonica;

VISTO il conseguente Q.T.E. n.1/ter sotto riportato;

Q.T.E. n° 1/bis Q.T.E. n° 1/ter

- Costo demolizioni 29.105,66 = .
— Costo urbanizzazioni secondarie 600.894,34 825.407,56
- Costo Realizzazione Tecnica (C.R.T) 630.000,00 825.407,56
- Lavori in economia 10.000,00 10.000,00
— Spese tecniche e generali 122.178,00 165.081,51
— Allacciamenti 10.000,00 10.000,00
— Rilievi e indagini 4.200,00
— Imprevisti 20.000,00 57.778,53
- LV.A. totale 67.822,00

- LV.A. sui lavori 89.318,61
- LV.A. su spese tecniche 39.441,93

COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.L) 860.000,00 1.201.228,14



VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico art. 9 LR n. 30/2002 nella
seduta del 08/10/2020:

ATTESO che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento, ai sensj di quanto
previsto dall'art. 11, comma 3, lett. d) della legge regionale 3 settembre 2002 n.30 e
dellart. 12 comma 4, lett. f) dello Statuto dell’Azienda;

DETERMINA

1) di approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento dij “Recupero e
riuso volumetrico di un fabbricato demolito — Progetto per realizzazione di edificio
polifunzionale in Viterbo Via F. Boccacci / Via D. Bastianini, Loc. Carmine;

2) di approvare il nuovo Q.T.E. n.1/ter dell’ '
premessa riportate, che presenta un costo totale di € 1.201.228,14, superiore di €
341.228,14 rispetto al costo totale autorizzato di € 860.000,00 da reperire nei fondi
L.560/93;

3) Di trasmettere il presente provvedimento e il QTE n. 1/ter alla Direzione Regionale per
la Politica Abitativa e |a Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area
Edilizia Residenziale Sovvenzionata, per i successivi atti autorizzativi di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
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