



# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 163 DEL 30 MAG 2019

**OGGETTO:** D.G.R.L. n° 994 del 23-12-2009 - Fondi residui della M.S. di cui alla D.G.R.L. n° 327/07 per verifiche tecniche preliminari e conseguenti interventi di messa in sicurezza degli immobili di proprietà ATER nel Centro storico di Sipicciano – Zona 1 – P.zza del Comune n. 38 – Comune di Graffignano.  
**Approvazione Q.T.E. n° 2 stralcio dopo gara**

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO :

- che con Determinazione n° 281 del 22-10-2018 venivano approvati il suddetto progetto esecutivo ed il relativo Q.T.E. 1° stralcio che presenta il Costo Totale + IVA di €. 55.551,63 relativo ai lavori di messa in sicurezza in oggetto;
- che con Determinazione n. 55 del 14/02/2019 venivano approvati il QTE n.1/bis dell'intervento generale per verifiche tecniche preliminari e interventi di messa in sicurezza degli immobili nel centro storico di Sipicciano, il QTE n.1 stralcio relativo ai lavori di messa in sicurezza degli immobili in zona 1 e il QTE generale n.2 relativo agli importi residui, che verrà aggiornato a consuntivo del primo stralcio;
- che con Determinazione n. 59 del 21-02-2019 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 10 del regolamento interno per affidamento dei lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;
- che con stessa determinazione, a seguito dell'esito positivo della verifica sui requisiti di ordine generale e tecnico organizzativi, venivano affidati i lavori Pacchiarotti srl con sede in Grotte di Castro, via Cordelli Scossa n.23 per un importo complessivo di € 38.927,21 compresi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso del 2,50 %;

**VISTO** il Q.T.E. n° 2 stralcio dell'intervento in oggetto redatto dagli Uffici sulla scorta delle risultanze dell'affidamento e che di seguito si trascrive :

	Q.T.E. n. 1 stralcio	Q.T.E. n. 2 stralcio
Costo realizzazione tecnica	39.879,13	38.927,21
Spese tecniche e generali	5.981,87	5.981,87
Imprevisti	3.987,91	3.987,91
Ribasso d'asta	-----	951,92
Costo Totale Intervento (C.T.M.)	49.848,91	49.848,91
IVA Totale	5.702,72	5.702,72
<b>C.T.M. + I.V.A.</b>	<b>55.551,63</b>	<b>55.551,63</b>

**VISTI** il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016, il D.Lgs. n° 56 del 19-4-2017, le "Linee Guida Attuative del nuovo Codice Appalti" emanate dall'ANAC, nonché il DPR 207/2010 per le parti rimaste in vigore;

**VISTO** il Regolamento per l'affidamento di lavori fino all'importo di € 1.000.000,00, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.20 del 23.05.2017 in atti presso l'Azienda;

**Atteso** che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 11, co. 3 lett. e) della L.R. 3 settembre 2002 n.30 e dell'art.12, co. 4, lett. g) dello Statuto dell'Azienda;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto esposto in narrativa,

- di approvare il Q.T.E. n° 2 stralcio dopo gara nelle risultanze integralmente sopra trascritte con il Costo Totale (C.T.M. + I.V.A.) di € 55.551,63, relativo all'intervento preliminare di messa in sicurezza degli immobili di proprietà ATER nel Centro storico di Sipicciano – Zona 1 – P.zza del Comune n. 38 – Comune di Graffignano, affidati all'Impresa Pacchiarotti srl, con sede in Grotte di Castro (VT), via Cordelli Scossa n.23, per un importo complessivo di € 38.927,21 compresi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso del 2,50 %, oltre IVA.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Avv. Fabrizio Urbani**

